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Resumen 
Con este proyecto se pretenden caracterizar las necesidades en cuanto a consumo de 
energía eléctrica para la comunidad educativa del GIMFA Flavio Angulo Piedrahíta ubicado en 
Puerto Salgar Cundinamarca, con la finalidad de diseñar un sistema de energía hibrido 
compuesto por energía solar y energía convencional, para aprovechar la irradiación solar a la que 
está expuesto el colegio por su ubicación geográfica, para mejorar el bienestar de la comunidad 
al permitirles utilizar sistemas de enfriamiento que funcionen con la energía generada mediante 
paneles solares y regulada mediante inversores híbridos, con la ventaja de reducir los costos por 
consumo de energía además de reducir los impactos negativos al medio ambiente causados por el 
uso de energía convencional. 
 
Abstract 
 
This project aims to characterize the needs in terms of electricity consumption for the 
educational community of GIMFA Flavio Angulo Piedrahíta located in Puerto Salgar 
Cundinamarca, with the proposal to design a hybrid energy system composed of solar energy and 
conventional energy, to adapt the solar irradiation to which the school is exposed by its 
geographical location, to improve the well-being of the community by allowing them to use air 
conditioners that work with the energy generated by solar panels and regulated by hybrid 
inverters, with the advantage of reducing costs by energy consumption in addition to reducing 
the negative environmental challenges caused by the use of conventional energy 
 
6 
 
Tabla de Contenido 
 
Introducción 9 
Titulo 10 
Capítulo 1 Definición del Problema 11 
Descripción del problema 11 
Formulación y Sistematización del problema 11 
Diagrama de Ishikawa 12 
Pregunta de investigación 12 
Sistematización 13 
Patrocinador del Proyecto 14 
Stakeholders del proyecto 14 
Constricciones y Restricciones 15 
Constricciones: 15 
Restricciones: 15 
Objetivos 16 
Objetivo General 16 
Objetivos específicos 16 
Justificación 17 
Hipótesis 18 
Marco referencial 18 
Marco teórico 18 
Marco Histórico 19 
Marco legal: 19 
Entes Reguladores 20 
Marco Geográfico: 20 
Marco Ambiental: 20 
Marco Conceptual 21 
Capítulo 2 Metodología 23 
Diseño Metodológico 23 
Tipo de estudio 23 
Duración 23 
Población: 23 
Desarrollo del trabajo de campo: 24 
Técnicas de recolección de datos: 24 
Alcance y diseño de la Investigación: 24 
Fases: 25 
Acta de Inicio 29 
Objetivo General 29 
Objetivos específicos 29 
Registro de Interesados (Stakeholders) 32 
Plan para la Dirección del proyecto 33 
Línea base de alcance 35 
Plan de Gestión del Cronograma 36 
7 
 
Línea base del cronograma 37 
Plan de Gestión de Costos 38 
Plan de Gestión de la Calidad 40 
Plan de Gestión de Recursos Humanos 41 
Matriz RACI 45 
Plan de Gestión de las comunicaciones 46 
Plan de Gestión del Riesgo 50 
CATEGORIA DEL RIESGO 52 
Capítulo 4 Resultados de la Investigación 55 
Desarrollo del proyecto aplicado 56 
Resultados de la Investigación 56 
Resultados de campo 57 
Análisis de datos y discusión de resultados 60 
Establecer requisitos de diseño del sistema solar fotovoltaico de acuerdo con los 
requerimientos de la comunidad GIMFA que aseguren el suministro energético necesario
 61 
Determinar posibles áreas para instalación de paneles solares 62 
Conclusiones 65 
Recomendaciones 66 
Bibliografía 68 
 
  
8 
 
Listado de tablas 
 
TABLA 1 COMPONENTES ................................................................................................................ 26 
TABLA 2 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO .............................................................................................. 27 
TABLA 3 ACTA DE INICIO ................................................................................................................ 29 
TABLA 4 INFORMACIÓN DE LOS INTERESADOS ............................................................................... 32 
TABLA 5 CONSUMOS ...................................................................................................................... 61 
TABLA 6 ÁREAS ............................................................................................................................. 63 
TABLA 7 MATERIALES PROPUESTOS PARA EN EL DISEÑO ................................................................ 33 
TABLA 8 LÍNEA BASE DE ALCANCE ................................................................................................. 35 
TABLA 9 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS .......................................................................................... 38 
TABLA 10 PLAN DE LA CALIDAD .................................................................................................... 40 
TABLA 11 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................... 41 
TABLA 12 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................... 42 
TABLA 13 PLAN PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL .......................................................................... 44 
TABLA 14 MATRÍZ RACI ............................................................................................................... 45 
TABLA 15 PLAN DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL ............................................................................ 45 
TABLA 16 RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO ............................................... 46 
TABLA 17 MATRIZ DE COMUNICACIONES ...................................................................................... 48 
TABLA 18 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO ...................................................................................... 50 
TABLA 19 ANÁLISIS DE RIESGOS CON VERIFICACIÓN ..................................................................... 53 
TABLA 20 COSTOS SISTEMA DE ENERGÍA HÍBRIDO PROPUESTO ...................................................... 61 
TABLA 21 COSTO SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL ACTUAL ................................................. 61 
TABLA 22 COMPARACIÓN COSTOS POR KWH ................................................................................ 61 
  
9 
 
Introducción 
Este proyecto está enmarcado y enfocado en el uso de la energía renovable, vista como 
alternativa para mejorar la calidad del sistema de enfriamiento en la Comunidad Educativa 
GIMFA, ubicada en Puerto Salgar- Cundinamarca. El uso de energía generada mediante 
implementación de un sistema de energía eléctrica hibrida, requiere de una evaluación de 
algunos aspectos como los siguientes; técnicas financieras, y de beneficio ambiental, para 
justificar la transición energética. 
Una actividad esencial para un profesional Gestor de proyectos implica la formulación de 
proyectos enfocados en generar alternativas que brinden un valor agregado a la comunidad, a la 
economía y al medio ambiente, con factores que promuevan aspectos relevantes en la 
satisfacción de necesidades y problemáticas identificadas con un enfoque sostenible. 
 
La comunidad GIMFA posee una problemática relacionada con el uso exclusivo de 
energía eléctrica convencional, teniendo en cuenta que los factores climáticos representan altas 
temperaturas que generan la necesidad de usar sistemas de enfriamiento, lo cual a su vez 
repercuten en los sobre costos financieros, a parte del daño ambiental generado por el uso de 
estos sistemas; el presente proyecto se constituye en una alternativa que puede reducir la 
problemática identificada, al permitir el uso de los aires acondicionados instalados. 
 
Con esto, nuestro proyecto, busca mostrar una posible solución a una necesidad 
identificada en la comunidad GIMFA, haciendo uso de energías alternativas y mostrando a la 
comunidad el uso que puede darse a estas energías.  
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Titulo 
Aprovechamiento de energías renovables en el mejoramiento del bienestar de la 
comunidad educativa del GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, ubicado en Puerto Salgar 
Cundinamarca. 
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Capítulo 1 Definición del Problema 
 
Descripción del problema 
  
 Con la revisión de material educativo e informativo se ha visto con claridad el impacto 
ambiental generado por el uso mayoritario y creciente de combustibles fósiles para la generación 
de energía, adicional está la problemática del acceso limitado a la energía; que se presenta como 
uno de los grandes retos para la humanidad; puesto que la electricidad influye de manera 
relevante en el desarrollo de las distintas comunidades. 
 
Las condiciones geográficas y climatológicas de algunas comunidades requieren del uso 
constante de sistemas de enfriamiento de aire acondicionado, generando un factor de 
contaminación ambiental y un sobre costo económico como es el caso del Colegio GIMFA. 
 
Sin embargo, la necesidad actual de aplicar alternativas amigables con el medio ambiente y la 
inclusión de fuentes alternativas se convierte en una opción para garantizar la estabilidad de las 
condiciones actuales. 
 
Formulación y Sistematización del problema 
 El Colegio GIMFA ubicado en Puerto Salgar- Cundinamarca, actualmente tiene 388 
integrantes entre estudiantes y talento humano, los cuales debido a las condiciones climáticas se 
ven obligados a utilizar sistemas de enfriamiento durante la jornada; la compañía EMP es la 
encargada de suministrar la energía eléctrica que necesita el colegio para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
La problemática en servicios públicos en el Colegio GIMFA, se debe a la intermitencia 
del flujo eléctrico debido a los altos costos que se presentan en estos, sin contar el deterioro 
ambiental que se presenta en el mundo actual. 
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Para lograr el equilibrio financiero en la comunidad GIMFA se busca simultáneamente el 
beneficio ambiental, proponiendo el uso de la irradiación solar que para la ubicación del colegio 
es bastante significativa para ser aprovechada como fuente de generación de energía eléctrica 
solar. Este proyecto propone favorecer a una población de personas que requieren un uso 
constante de energía, mediante el aprovechamiento del recurso solar que se tiene en el Municipio 
de Puerto Salgar Cundinamarca. 
 
Diagrama de Ishikawa 
 
 
 
Pregunta de investigación 
¿Cómo el uso de energías renovables puede ayudar al cuidado del medio ambiente, a la 
reducción de costos económicos y a generar calidad de vida en la Comunidad educativa del 
Colegio GIMFA? 
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Sistematización 
Teniendo en cuenta que la situación problemática identificada está relacionada con el uso 
exclusivo de energía eléctrica convencional en el colegio GIMFA Flavio Angulo Piedrahíta 
ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca, y teniendo en consideración los factores climáticos de 
dicha región; los cuales representan unas altas temperaturas, que pueden llegar a generar un 
malestar para la comunidad educativa en cuestión, haciendo necesario el uso de un sistema de 
refrigeración mediante aires acondicionados que a su vez genera un aumento considerable en los 
costos por el uso de energía eléctrica. 
 
Este diagnóstico, permite plantear la propuesta de evaluar la implementación de un 
sistema híbrido de energía eléctrica, que permita convertir en ventaja la irradiación solar sobre el 
área de Puerto Salgar Cundinamarca, con unos beneficios adicionales reflejados en la reducción 
en los costos por uso de los sistemas de aire acondicionado y la reducción al impacto ambiental 
causada por el uso de energía eléctrica convencional. De esta manera se propone evaluar un 
sistema robusto que combine la disponibilidad de la energía eléctrica convencional con la 
limpieza y bajo costo de la energía eléctrica solar, beneficiando finalmente a la comunidad 
educativa del GIMFA Flavio Angulo Piedrahíta. 
 
Para la elaboración de dicha propuesta, se hace necesaria la implementación de la 
metodología del PMBOK, teniendo en cuenta que está enfocada en la gestión del proyecto y 
generar un aporte a la solución que requiere la Comunidad GIMFA, frente al uso de energía 
convencional. 
 
Para ello es importante reflexionar acerca de lo siguientes: 
 
• ¿Cómo soportar los procesos de inicio y diseño del proyecto con el fin determinar una 
alternativa de energía renovable que contribuya a reducir los costos asociados al consumo 
de energía eléctrica y mejorar el bienestar de la Comunidad Educativa GIMFA Flavio 
Angulo Piedrahita? 
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• ¿Cómo se debe planificar el proyecto para establecer los requisitos de diseño del sistema 
solar cumpliendo con los requerimientos de la comunidad GIMFA que aseguren el 
suministro energético necesario? 
• ¿Como establecer para el proyecto de energía solar renovable el alcance, el cronograma y 
los costos de manera que permitas evaluar los beneficios financieros y ambientales que se 
obtendrían de implementar el sistema solar fotovoltaico en el colegio GIMFA? 
 
 
Patrocinador del Proyecto 
 El patrocinador del proyecto es el Rector del Colegio (Fabián Giraldo Morales) GIMFA, 
como principal autoridad administrativa de la Institución, y quien da viabilidad al proyecto. 
 
Stakeholders del proyecto 
 Se identificaron dos grupos de interesados para el proyecto: 
Nivel beneficiario: directivos del Colegio, Personal administrativo, estudiantes y docentes. 
Nivel externo: aquellos que son externos al proyecto, y que indirectamente se benefician de este, 
para el caso seria los padres de familia, la comunidad en general de Puerto Salgar  
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Constricciones y Restricciones 
 
Constricciones: 
 
Voluntad administrativa 
Personal de Talento humano articulados en llevar a cabo el proyecto 
Padres de familia apoyando el proyecto. 
 
Restricciones: 
 
Usar como el PMBOK en la gestión del proyecto 
Presupuesto sujeto a asignación por parte de los administradores de la Institución educativa 
Ejecución durante la vigencia 2020. 
Concientizar a la comunidad GIMFA, de los beneficios que tienen el proyecto, frente a la 
reducción de costos y al cuidado del medio ambiente.  
Resistencia al cambio al utilizar nuevas tecnologías. 
Asumir los costos de la implementación del proyecto 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 Determinar una alternativa de energía renovable que permita mitigar los costos del 
consumo de energía eléctrica y mejorar el bienestar de la Comunidad Educativa GIMFA Flavio 
Angulo Piedrahita Ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca. 
  
Objetivos específicos 
● Caracterizar las necesidades energéticas de la comunidad GIMFA, para diseñar un 
proyecto de aplicación de energía solar renovable que permita el bienestar, 
reducción de costos y cuidado del medio ambiente de docentes y alumnos del 
Colegio GIMFA. 
● Establecer especificaciones de diseño de un sistema solar híbrido contemplando 
los requerimientos de la comunidad GIMFA y proyectando el suministro de 
energía requerido. 
● Evaluar los beneficios financieros y ambientales que podrían obtenerse de 
implementar un sistema solar híbrido en el colegio GIMFA. 
● Presentar el proyecto de alternativa de energía renovable mostrando sus bondades 
y el impacto que podría generar en el bienestar de la Comunidad educativa 
GIMFA Flavio Angulo Piedrahíta. 
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Justificación  
La energía eléctrica es un recurso primordial para el desarrollo económico y social, pues 
se influye directamente los procesos de producción y consumo de las actividades económicas. La 
energía afecta directamente los costos en los procesos de producción y genera un impacto a nivel 
social y de medio ambiente. 
Este proyecto tiene como busca observar las ventajas de implementar un sistema de 
energía eléctrica híbrido, compuesto por energía convencional y energía solar, con la meta de 
suministrar la energía eléctrica requerida por la comunidad educativa GIMFA permitiendo la 
utilización del sistema de enfriamiento del colegio, disminuyendo costos y reduciendo el impacto 
ambiental. 
Para el caso de la comunidad educativa GIMFA, y de acuerdo con el “mapa de 
irradiación global horizontal diario anual” para Colombia publicado por el IDEAM; en Puerto 
Salgar Cundinamarca la irradiación solar es de 4,5 a 5,0 KWh/m2/día, cifra que en principio 
representa una característica de un entorno favorable para la creación de un sistema de energía 
solar. 
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Hipótesis  
 
H0: El uso de energía renovable no genera beneficios a la comunidad GIMFA 
 
H1: El uso de energía renovable genera beneficios a la comunidad GIMFA 
 
Marco referencial 
Marco teórico 
La energía solar —esto es la energía radiante del sol recibida en la tierra— es una fuente 
de energía que tiene varias importantes ventajas sobre otras y que, para su aprovechamiento, 
también presenta varias dificultades. Entre sus ventajas se destacan principalmente su naturaleza 
inagotable, renovable y su utilización libre de polución. Pero, para su utilización, es necesario 
tener en cuenta su naturaleza intermitente, su variabilidad fuera del control del hombre y su baja 
densidad de potencia. Estas dificultades conllevan entonces la necesidad de transformarla a otra 
forma de energía para su almacenamiento y posterior uso. La baja densidad de potencia resulta 
en que es una fuente extensiva: para mayor potencia, mayor extensión de equipos de conversión. 
La ingeniería solar precisamente se ocupa de asegurar el suministro confiable de energía para el 
usuario teniendo en cuenta estas características (Rodríguez M Humberto, 2009).  
 
Como una alternativa de producción de energía eléctrica se han desarrollado las energías 
renovables, las cuales, a diferencia de los combustibles fósiles, ayudan a mitigar los problemas 
causados por la producción y uso indiscriminado de energía eléctrica provenientes de fuentes 
convencionales ya que evitan la emisión de gases con efecto invernadero y la contaminación 
ambiental. Un ejemplo de fuente natural renovable es el sol, el cual emite continuamente grandes 
cantidades de energía en forma de luz, calor y radiaciones que se pueden transformar en 
electricidad (Villavicencio y Minotta, 2017).  
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Los sistemas de energía híbridos utilizan fuentes de energía primaria como la energía solar, 
eólica, hidroeléctrica, geotérmica, mareomotriz y biomasa, entre otras. Un sistema que utiliza 
alguna combinación de estas fuentes tiene la ventaja de presentar un mayor equilibrio y 
estabilidad, disfruta de una mejor calidad de la energía y proporciona salidas estables a partir de 
sus fuentes primarias y reduciendo la dependencia de la salida de los cambios externos como las 
variaciones climáticas y la escasez de combustibles. Se optimiza la utilización de las fuentes de 
energías alternativas disponibles (Díaz, Pabón y Pardo, 2011) 
 
Marco Histórico  
“Tendencias globales en la inversión en energías renovables 2018” es el documento 
publicado por Programa para el Medio Ambiente, la Escuela de Fráncfort y Bloomberg New 
Energy Finance para analizar las inversiones en energías renovables. La energía solar tiene 
capacidad para producir 98 gigavatios (GW) adicionales, una contribución superior a la del resto 
de fuentes. Por detrás de ella, las otras renovables añadieron 59 GW en conjunto, las plantas de 
carbón 35 GW, las de gas 38 GW, las de petróleo 3GW y la energía nuclear agregó 11GW de 
capacidad de generación. 
La inversión mundial en energías renovables entre 2007 y 2017, que ascienden a 2,7 billones de 
dólares, ha aumentado del 5,2 % al 12,1 % la proporción mundial de electricidad generada por 
energía eólica, solar, geotérmica, marina, de biomasa o por conversión de residuos a energía, y 
de pequeñas centrales hidroeléctricas. Según el informe, la proporción de electricidad generada 
mediante estas energías ha supuesto que se evitasen 1,8 giga toneladas de emisiones de dióxido 
de carbono, lo que equivale a las emisiones producidas por todo el sistema de transporte de 
Estados Unidos (Revista Cambio, 2018).  
 
Marco legal: 
En Colombia la legislación ha mantenido una revisión constante de las estrategias 
encaminadas a garantizar y mejorar el suministro de energía. Con la expedición de las Leyes 142 
y 143 de 1994 se creó el Mercado Mayorista de Electricidad.  
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Entes Reguladores  
  - La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es una unidad administrativa 
adscrita al MME. Regula el suministro de los servicios públicos de energía eléctrica y gas. 
Además, debe promover la libre concurrencia y evitar el ejercicio del poder dominante en el 
suministro del servicio público de energía eléctrica y de gas natural.  
 
Principales Regulaciones: 
El Gobierno Colombiano ha expedido las siguientes regulaciones para incentivar el uso 
de energías alternativas:  
- El Decreto 3652, que establece los lineamientos generales del Programa de Uso 
Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales – 
PROURE.  
- La Ley 697, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, 
se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. - 
Asimismo, al igual que España, Colombia se acoge al Protocolo de Kioto, el cual ratificó 
mediante la ley 697 del 2000.  
  
Marco Geográfico: 
El colegio GIMFA Flavio Angulo Piedrahita se encuentra ubicado en el municipio de 
Puerto Salgar Cundinamarca, ubicado en la provincia del Bajo Magdalena, hace parte de la 
cuenca del río Magdalena, su clima se clasifica como tropical con una temperatura promedio 
anual de 27,6 °C, como dato histórico la temperatura máxima en el municipio fue de 45 °C en 
diciembre de 2015. 
 
Marco Ambiental:  
Todas las sociedades del planeta son consumidoras de energía en mayor o menor medida, 
pero la realidad es que la mayor parte de la energía que se consume procede de fuentes no 
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renovables, como los combustibles fósiles y la energía nuclear, cuyo impacto negativo sobre el 
medio ambiente es superior. Un aspecto para destacar de las energías renovables es que pueden 
ser aplicadas y explotadas a nivel local, lo que ayuda a disminuir la dependencia de las 
poblaciones hacia los grandes productores de energía, favoreciendo el desarrollo económico y la 
creación de empleo (Ortiz, Deibe, & Aldana, 2008) (“Energías renovables,” 2018) 
 
Ventajas de las energías renovables  
 
Los principales beneficios de las energías renovables frente a las fuentes convencionales 
son los siguientes 
∙ Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual significa una contribución 
importante en la mitigación del calentamiento global. Puesto que al ser energías limpias 
representan un mayor respeto y conservación del medio ambiente.  
∙ Generan energía a un menor costo, con su implementación se genera una conciencia social al 
tiempo que promueve la generación de empleo y reduce la dependencia de los combustibles 
fósiles. 
∙ La producción de energía podría considerarse de manera indefinida, pues dependen de fuentes 
inagotables e ilimitadas. 
 
Marco Conceptual 
Energía renovable: Se denomina Energía Renovable a la energía que se obtiene de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 
contienen o por ser capaces de regenerarse por medios naturales. 
 
Energía alternativa: Las fuentes de energía que no implican la quema de combustibles 
fósiles (carbón, gas y petróleo). En éstas, además de las renovables, están incluidas la energía 
nuclear o incluso la hidroeléctrica. 
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Energía fósil: Los combustibles fósiles se han desarrollado a partir de biomasa muerta 
(plantas y animales) que se ha convertido en lo que es hoy por la exposición a alta presión y 
calor en ausencia de oxígeno en el transcurso de millones de años. Los principales 
combustibles fósiles son el carbón, el gas natural y el petróleo crudo. 
 
Flujo eléctrico: es la medida del número de líneas de campo eléctrico que penetran una 
superficie. 
 
Gases efecto invernadero: Un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico que 
absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del 
efecto invernadero.  Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el 
dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. 
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Capítulo 2 Metodología 
 
Diseño Metodológico 
Para el trabajo se desarrollará la construcción de un proyecto aplicado, teniendo en cuenta 
diferentes aspectos con base en fuentes primarias y secundarias puntuales. 
 
Se desarrollará este proyecto de carácter investigativo aplicado, ya que el conocimiento 
investigado de diversos autores, se estudiara enfocado en buscar la mejora del sistema de energía 
eléctrica, haciéndolo más robusto, reduciendo el consumo de energía eléctrica convencional, 
reduciendo costos en su utilización y explotando la aplicación de energías amigables con el 
medio ambiente, generando un aporte efectivo a la necesidad que presenta actualmente la 
Comunidad Educativa del GIMFA con el sistema de enfriamiento. 
 
Tipo de estudio 
Debido a que el enfoque de la investigación es aplicada, se va a poner en práctica la 
metodología de carácter cuantitativo, y haciendo referencia al diseño basado en la guía PMBOK, 
ya que busca medir las variables de una forma objetiva y con alto grado de precisión, se 
complementa con una herramienta de carácter cualitativo, validado para tomar decisiones a partir 
de un mayor grado de profundidad al conocer los problemas que generan un impacto en la 
población a causa de la intermitencia en el sistema de enfriamiento.  
 
 Duración 
Tendrá una duración de 5 meses, tiempo en el cual se desarrollarán las actividades 
propuestas en el cronograma. 
 
Población: 
La población objetivo del presente estudio es la Comunidad Educativa del Colegio GIMFA 
ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca.  
24 
 
Desarrollo del trabajo de campo: 
En el desarrollo del trabajo de campo se aplicará un instrumento de entrevista 
estructurada en la Institución educativa GIMFA del municipio de Puerto Salgar-Cundinamarca, 
con una población muestra de 20 personas, entre el Rector, docentes, administrativos y 
estudiantes. Estos instrumentos permitirán indagar como esta población está directamente 
involucrada y afectada con el uso de energía convencional de manera intermitente por el sobre 
costo que se genera. 
 
Técnicas de recolección de datos: 
Se implementarán técnicas que permitan la recolección de datos a profundidad y permitan 
identificar la necesidad presente en la comunidad y establecer la energía que más se adapte a la 
al entorno: 
• Entrevista estructurada: se realizará la entrevista de forma virtual, la cual permitirá 
indagar sobre conocimientos, opiniones, en torno a lo investigado. 
• Análisis de documentos de energía solar fotovoltaica: Se hará revisión documental para 
realizar el diseño acorde a las necesidades del GIMFA, teniendo en cuenta la irradiación 
solar del Municipio y las características del medio. 
 
 
Alcance y diseño de la Investigación: 
Se plantea un estudio de tipo investigativo aplicado, ya que el alcance del proyecto abarca 
únicamente el diseño de una propuesta de solución basada en una guía establecida por el Project 
Management Institute (PMI) de alcance internacional, además no se interviene en el desarrollo 
de las variables analizadas. 
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Fases: 
Fase 1 de Inicio: Se implementará la metodología del marco lógico, la cual permitirá 
identificar las causas del problema a través de las herramientas relacionadas a continuación: 
• Análisis de actores 
• Árbol de problemas 
• Diagrama de Ishikawa 
 
Fase 2 Planificación: Se realizará el diseño de las actividades correspondientes según las 
áreas del conocimiento y los grupos de procesos de inicio y planificación teniendo el PMBOK 
como guía para el proyecto incluyendo los siguientes ítems: 
 
Fase 3. Ejecución: Se definirá el alcance y los recursos económicos. Se realizará la 
selección del director del proyecto, se divide en fases y se continuará el desarrollo de estas. 
 
Fase 4. Monitoreo y control: El director del proyecto y el equipo supervisan el avance 
del proyecto y se aplican las acciones correctivas. 
 
Fase 5. Cierre: Esta fase se superpone con la planificación, ejecución, monitoreo y 
control, para evidenciar los avances en el proyecto y el estado de la entrega. 
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Se desarrollarán tres componentes, con propósito de conseguir el objetivo general 
planteado para el proyecto. 
Tabla 1 Componentes 
Objetivo especifico Producto del 
objetivo 
Actividades del objetivo Especifico 
1. Caracterizar las 
necesidades energéticas de 
la comunidad GIMFA, 
para diseñar un proyecto de 
aplicación de energía solar 
renovable que permita el 
bienestar, reducción de 
costos y cuidado del medio 
ambiente de docentes y 
alumnos del Colegio 
GIMFA. 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
. Definir el alcance del proyecto 
. Identificar los interesados y su impacto 
en el proyecto 
. Asignar los recursos financieros 
requeridos para el proyecto 
. Seleccionar el equipo de trabajo 
. Registrar los riesgos existentes del 
proyecto 
. Nombrar el director del proyecto 
1. Establecer especificaciones 
de diseño de un sistema 
solar híbrido contemplando 
los requerimientos de la 
comunidad GIMFA y 
proyectando el suministro 
de energía requerido. 
 
Plan de 
dirección del 
proyecto 
. Construir los planes de gestión de: 
• Alcance 
• Costos 
• Calidad 
• Comunicaciones 
• RRHH 
• Riesgos 
• Adquisiciones 
• Stakeholders 
1. Evaluar los beneficios 
financieros y ambientales 
que podrían obtenerse de 
implementar un sistema 
solar fotovoltaico en el 
colegio GIMFA. 
Precisar la línea 
base, alcance, 
cronograma y 
costos 
. Realizar la línea base, teniendo en 
cuenta las respectivas herramientas 
. Construir la línea base del cronograma 
y de los costos 
1. Presentar el proyecto de 
alternativa de energía 
renovable mostrando sus 
bondades y el impacto que 
podría generar en el 
bienestar de la Comunidad 
educativa GIMFA Flavio 
Angulo Piedrahíta. 
Proceso de 
cierre 
. Aceptar el proyecto por parte del 
Patrocinador 
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Matriz de Marco lógico 
Tabla 2 matríz de marco lógico 
 Descripción Actividades Producto Meta 
Programada 
Indicador Fuente de 
verificación 
FIN  
Aprovechamiento de energías renovable en 
el mejoramiento del bienestar de la 
Comunidad del GIMFA Flavio Angulo 
Piedrahita, ubicado en Puerto Salgar 
Cundinamarca 
 
 
Mejora del 
bienestar de la 
comunidad 
GIMFA, 
mediante el uso 
de energías 
renovables que 
reduzcan 
costos y 
cuidado del 
medio 
ambiente   
 
A largo plazo, 
los costos del 
uso de energía 
convencional 
bajaran y 
mejorara el 
bienestar de la 
Comunidad 
GIMFA, 
además del 
cuidado del 
medio ambiente 
 
Menor 
consumo 
energético 
 
Disminución de 
costos en el 
consumo 
energético 
 
Documento 
técnico, 
Presupuesto 
anual 
OE1 Caracterizar las 
necesidades 
energéticas de la 
comunidad GIMFA, 
para diseñar un 
proyecto de 
aplicación de energía 
solar renovable que 
permita el bienestar, 
reducción de costos y 
cuidado del medio 
ambiente de docentes 
y alumnos del colegio 
Definición del 
alcance del 
proyecto 
Acta de 
constitución 
del Proyecto 
Realización del 
acta de 
constitución de 
proyecto, 
teniendo en 
cuenta las 
directrices del 
PMBOK 
Documento 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
Documento 
aprobado por el 
director del 
proyecto Asignación de los 
recursos 
económicos 
requeridos 
Identificación de 
los interesados y 
su influencia en el 
proyecto 
. Registro de los 
riesgos existentes 
. Selección del 
equipo de trabajo 
. Nombrar el 
director del  
Proyecto 
OE 2 Establecer 
especificaciones de 
diseño de un sistema 
solar híbrido 
contemplando los 
requerimientos de la 
comunidad GIMFA y 
proyectando el 
suministro de energía 
requerido. 
. Construir los 
planes de gestión 
de: 
Alcance 
Tiempo 
Costos 
Calidad 
Comunicaciones 
RRHH 
Riesgos 
Adquisiciones 
Interesados 
Plan para la 
dirección del 
proyecto 
Realización del 
plan de 
dirección del 
proyecto, 
usando el 
PMBOK como 
guía. 
Documento 
plan de 
dirección del 
proyecto 
Documento 
aprobado por el 
director del 
proyecto  
OE 3 Evaluar los 
beneficios financieros 
y ambientales que 
podrían obtenerse de 
implementar un 
sistema solar 
Realizar la línea 
base, teniendo en 
cuenta las 
respectivas 
herramientas 
. Construir la línea 
Precisar la 
línea base, 
alcance, 
cronograma y 
costos 
Realización de 
la línea base 
para, 
Alcance 
Cronograma 
Costos 
Documento 
Línea Base, 
alcance, 
cronograma y 
costos 
Aprobación del 
documento por 
parte del 
director de 
proyecto 
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fotovoltaico en el 
colegio GIMFA. 
base cronograma 
. Elaborar la línea 
base de los costos 
OE4 Presentar el proyecto 
de alternativa de 
energía renovable 
mostrando sus 
bondades y el 
impacto que podría 
generar en el 
bienestar de la 
Comunidad educativa 
GIMFA Flavio 
Angulo Piedrahíta. 
Aceptar el 
proyecto por parte 
del Patrocinador 
Cierre del 
proyecto 
Realización del 
cierre del 
proyecto 
Documento 
cierre del 
proyecto 
Aprobación del 
documento por 
el director del 
proyecto 
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Caracterizar las necesidades energéticas de la comunidad GIMFA, para diseñar un 
proyecto de aplicación de energía solar renovable que permita el bienestar, reducción de 
costos y cuidado del medio ambiente de docentes y alumnos del colegio. 
 Procesos de Inicio 
Se generan dos registros, el acta de Inicio y el registro de interesados. 
 Acta de Inicio 
Tabla 3 acta de inicio 
ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto Aprovechamiento de energías renovable en el mejoramiento del bienestar de la 
Comunidad del GIMFA (Flavio Angulo Piedrahita), ubicado en Puerto Salgar 
Cundinamarca 
 
Beneficios del Proyecto Reducción de costos presupuestales por consumo de energía convencional 
Cuidado del medio ambiente 
Bienestar para la comunidad educativa GIMFA 
 
Justificación del 
proyecto La energía eléctrica es un recurso primordial para desarrollar económicamente y 
socialmente una población, teniendo en cuenta que es requerida en los procesos de 
producción y consumo de las actividades económicas. La energía afecta directamente los 
costos en los procesos de producción y genera un impacto a nivel social y de medio 
ambiente. 
Este proyecto tiene como busca observar las ventajas de la implementación de 
un sistema de energía eléctrica híbrido, compuesto por energía convencional y energía 
solar, con la meta de suministrar la energía eléctrica requerida por la comunidad 
educativa GIMFA permitiendo la utilización del sistema de enfriamiento del colegio, 
disminuyendo costos y reduciendo el impacto ambiental. 
 
Para el caso de la comunidad educativa GIMFA, y de acuerdo con el “mapa de 
irradiación global horizontal diario anual” para Colombia publicado por el IDEAM; en 
Puerto Salgar Cundinamarca la irradiación solar es de 4,5 a 5,0 KWh/m2/día, cifra que en 
principio representa una característica de un entorno favorable para la creación de un 
sistema de energía solar. 
Objetivos del proyecto Objetivo General 
 Determinar una alternativa de energía renovable que permita mitigar los costos 
del consumo de energía eléctrica y mejorar el bienestar de la Comunidad Educativa 
GIMFA Flavio Angulo Piedrahita Ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca. 
Objetivos específicos 
● Caracterizar las necesidades energéticas de la comunidad GIMFA, para diseñar 
un proyecto de aplicación de energía solar renovable que permita el bienestar, reducción 
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de costos y cuidado del medio ambiente de docentes y alumnos del Colegio GIMFA. 
● Establecer especificaciones de diseño de un sistema solar híbrido contemplando 
los requerimientos de la comunidad GIMFA y proyectando el suministro de energía 
requerido. 
● Evaluar los beneficios financieros y ambientales que podrían obtenerse de 
implementar un sistema solar fotovoltaico en el colegio GIMFA. 
● Presentar el proyecto de alternativa de energía renovable mostrando sus 
bondades y el impacto que podría generar en el bienestar de la Comunidad educativa 
GIMFA Flavio Angulo Piedrahíta. 
Requisitos de alto nivel Conformación de equipo técnico capacitado  
 
Definir Lideres  
Principales entregables Acta de constitución del proyecto 
 
Procesos Estratégicos, operativos y de soporte de dirección de proyectos documentados  
Requerimientos Definir plan estratégico acorde al proyecto 
Restricciones Se tiene presente la triple restricción, tiempo, costo y alcance en los planeamientos 
realizados. 
Resumen del 
presupuesto 
 
 
 
Principales Riesgos Costos presupuestales superiores para la instalación de la energía fotovoltaica, que 
superan el gasto de energía convencional. 
Principales hitos del 
cronograma 
Determinar el diseño que cumpla las necesidades planteadas contemplando los impactos 
ambientales y económicos para el GIMFA 
Principales interesados  Los stakeholders se identificaron y agruparon en los siguientes niveles: 
Nivel beneficiario: directivos del Colegio, Personal administrativo, estudiantes y 
docentes. 
Nivel externo: padres de familia, la comunidad en general de Puerto Salgar  
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Equipo de trabajo Gerente del proyecto 
2 profesionales: 
 Ingeniero Industrial 
Profesional en Desarrollo Familiar 
Director del Proyecto, 
su responsabilidad y 
nivel de autoridad 
Se asigna como director del Proyecto al Ingeniero Industrial Jeys Jammer Aguilar, 
responsable de la gestión de la toma de decisiones que afecten directamente la triple 
restricción del proyecto, de la presentación de informes de avances a los financiadores del 
proyecto, propender por la ejecución del presupuesto asignado de manera correcta. 
FIRMAS 
__________________________________________ 
VERSION  RESPONSABLES FECHA DESCRIPCIÓN 
Nota: Elaboración propia. Referenciada de Project Management Institute Inc., (2017). Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK, Sexta Edición. 
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Registro de Interesados (Stakeholders) 
 Su identificación es importante desde el comienzo; para la definición de los actores y sus 
responsabilidades, de los procesos para autorización y de las estrategias de comunicación en el 
proyecto. Se constituye como de los pilares fundamentales para el alcanzar los objetivos 
propuestos para el proyecto y es por ello por lo que los procesos que los involucran requieren del 
despliegue de múltiples capacidades por parte del equipo de trabajo. A continuación, se 
relacionan en la siguiente tabla: 
Tabla 4 información de los interesados 
Nombre del Proyecto: 
Aprovechamiento de 
energías renovable en el 
mejoramiento del 
bienestar de la 
Comunidad del GIMFA 
(Flavio Angulo 
Piedrahita), ubicado en 
Puerto Salgar 
Cundinamarca 
 
Director del Proyecto 
Jeys Jammer Aguilar 
Fecha última 
actualización 
22/11/2019 
Versión 
1 
 Compromiso  
P
o
d
e
r 
/ 
In
fl
u
e
n
c
ia
 
In
te
ré
s
 
Estrategia 
                   Interesado 
D
e
s
c
o
n
o
c
e
 
S
e
 r
e
s
is
te
 
N
e
u
tr
a
l 
A
p
o
y
a
 
L
íd
e
r 
 
Director del Colegio    X  A A Gestionar de cerca 
Personal Administrativo    X  A A Gestionar de cerca 
Estudiantes X   D  B A Informar 
Docentes    D  B A Gestionar de cerca 
Padres de Familia      D x A A Informar 
Comunidad Puerto Salgar    X  B A Informar 
Notas:  
X: Actual; D: deseado Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
A: Alto; B: Bajo 
 
Fuente. Elaboración propia, adaptado de  http://pablolledo.com/plantillas/ 
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Determinar sistema de energía alternativa apropiado 
 
Teniendo en cuenta los consumos eléctricos del colegio, la zona geográfica donde se encuentra 
ubicado y la irradiación solar a la que está expuesto, se considera que un sistema de energía 
eléctrica alternativa amigable con el medio ambiente y aplicable con el entorno es un sistema de 
energía solar, compuesto por paneles solares e inversores híbridos en línea que inyecten la 
energía directamente a la red eléctrica del GIMFA. De igual manera se propone la instalación de 
los paneles sobre el techo del polideportivo verificando previamente la capacidad de la estructura 
para soportar el peso del montaje, garantizando la integridad del escenario. 
 
 
Materiales requeridos 
Tabla 7 materiales propuestos para en el diseño 
Descripción Cantidad 
Panel solar 335W 24V (unidades) 228 
Inversor híbrido 30KW 2 
Estructura para montaje de panel solar (unidades) 228 
Cableado eléctrico (metros) 456 
 
 
 Plan para la Dirección del proyecto 
El plan para la dirección del proyecto, según Gbegnedji (2018), agrupa documentos utilizados 
para dirigir y ejecutar; las etapas de monitoreo, control y cierre del proyecto.  Este mismo autor 
aclara que dicho plan puede variar de acuerdo con la complejidad del proyecto y el área o campo 
específico del mismo. 
 Este plan, fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto, incluye el cómo se 
realizará la ejecución del trabajo para conseguir los objetivos propuestos, la información 
relacionada con la supervisión y el control de cambios, al igual que las necesidades de 
comunicación que deben tenerse en cuenta con los interesados. Contempla aspectos que incluyen 
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el alcance, el cronograma, y los planes de gestión de; comunicaciones adquisiciones e 
interesados.  
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Línea base de alcance 
Tabla 8 línea base de alcance 
Logo 
Aprovechamiento de energías renovable en el mejoramiento del bienestar de la Comunidad del 
GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca. 
Fase I: Inicio y presentación del proyecto 
 
Se implementará la metodología del marco lógico, la cual permitirá identificar las causas del 
problema a través de las siguientes herramientas: 
• Análisis de actores 
• Árbol de problemas 
• Diagrama de Ishikawa 
Fase II: Planificación. 
Se realizará el diseño de las actividades correspondientes a las áreas del conocimiento y 
grupos de procesos de inicio y planificación de acuerdo con la guía PMBOK, para el proyecto 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Fase III: Ejecución. 
• Se definirá el alcance inicial y los recursos financieros iniciales. Se realizará la selección 
del director del proyecto, se divide en fases y se continuará el desarrollo de estas. 
• Ejecución de cada uno de los planes establecidos 
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Fase IV: Monitoreo y control: 
• El director del proyecto y el equipo supervisan el avance del proyecto y se aplican las 
acciones correctivas. 
Fase V: Cierre 
Esta fase se superpone con los procesos de planificar, ejecutar, monitorear y controlar, para 
evidenciar los avances del proyecto y el estado de la entrega. 
Fase IV: Cierre de proyecto 
 
Ilustración 1 
 
 
  
 
 
Plan de Gestión del Cronograma 
 Proceso de procedimientos y documentos necesarios en la planificación y desarrollo, 
gestión, ejecución y control del cronograma.  
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Línea base del cronograma 
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Plan de Gestión de Costos 
 
Planificación, estructuración y control de los costos del proyecto se constituye en un 
componente del plan para la dirección del proyecto. A continuación, se describe en la siguiente 
tabla. 
Tabla 9 plan de gestión de costos 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL 
El Patrocinador para el proyecto él es Rector del Colegio, como primera autoridad administrativa 
del Colegio GIMFA, quien puede destinar recursos requeridos en el proyecto. 
FACTORES PARA DEFINIR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
El proyecto implica costos para su ejecución, reflejados en forma directa con el talento humano 
para el desarrollo del proyecto. 
Este presupuesto se incluye rubros para visitas de campo, para la elaboración, aplicación y 
análisis de encuestas, costos de instalación energía fotovoltaica, logística. 
A continuación, se presenta la siguiente nómina requerida para el proyecto: 
 
 
 
Con los recursos relacionados anteriormente, se alcanzarán los siguientes objetivos, medidos con 
los siguientes indicadores. 
 
Objetivo Indicador Objetivo 
Asociado 
Fórmula Categor
ía 
Unidad Tenden
cia 
Interpretac
ión 
Periodici
dad 
Determinar 
una 
alternativa 
de energía 
renovable 
Necesidad
es 
energética
s del 
GIMFA 
Caracteri
zar las 
necesida
des 
energétic
Cantidad 
de 
KW/mes 
requerid
os / 
Cantidad 
Ambien
tal 
Porcent
aje 
Positiva Indica la 
capacidad 
del diseño 
propuesto 
para 
satisfacer 
Trimestra
l 
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que 
permita 
mitigar los 
costos del 
consumo 
de energía 
eléctrica y 
mejorar el 
bienestar 
de la 
Comunidad 
Educativa 
GIMFA 
Flavio 
Angulo 
Piedrahita 
Ubicado en 
Puerto 
Salgar 
Cundinama
rca.  
as de la 
comunid
ad 
GIMFA 
de 
KW/mes 
teóricos 
del 
diseño 
propuest
o 
las 
necesidade
s 
energética
s del 
GIMFA 
Disponibili
dad de 
área en el 
GIMFA 
para la 
instalación 
del sistema 
Establece
r 
requisito
s de 
diseño 
del 
sistema 
solar 
fotovoltai
co 
Área en 
m2 
disponib
le en el 
colegio 
para 
instalaci
ón de 
paneles 
/ área en 
m2 
requerid
a para la 
instalaci
ón. 
Social Porcent
aje 
Positiva Indica el 
área 
disponible 
en el 
colegio 
para 
instalación 
de paneles 
solares. 
Trimestra
l 
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Plan de Gestión de la Calidad 
Tabla 10 Plan de la calidad 
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 
ASPECTOS GENERALES PARA OBSERVAR 
 
La Calidad del proyecto para Aprovechamiento de energías renovable en el mejoramiento 
del bienestar de la Comunidad del GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, ubicado en Puerto 
Salgar Cundinamarca, requiere cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
• Herramientas y técnicas que permitan definir los procesos de diseño del proyecto, 
Aprovechamiento de energías renovable en el mejoramiento del bienestar de la 
Comunidad del GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, ubicado en Puerto Salgar 
Cundinamarca. 
 
• Planificar el proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos del PMBOK. 
 
• Según el PMBOK, se requiere la definición del alcance, cronograma y costos del 
proyecto Aprovechamiento de energías renovable en el mejoramiento del 
bienestar de la Comunidad del GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, ubicado en 
Puerto Salgar Cundinamarca. 
 
 
NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 
 
El proyecto debe satisfacer con las especificaciones de calidad de la solución diseñada 
para determinar una alternativa de energía renovable que permita bajar la carga de 
energía convencional sustituyéndola por energía solar para reducir costos en el consumo 
de energía eléctrica y mejorar el bienestar de la Comunidad Educativa GIMFA Flavio 
Angulo Piedrahita, que para este caso se utilizaría un sistema de energía hibrido. 
  
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 
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FORMATOS 
 
Plan de trabajo para proyecto aplicado 
Proyecto aplicado 
 
 
METRICAS 
 
EDT Nombre de 
tarea 
Parámetros de 
calidad 
Indicador de Calidad 
 Hito: Sí   
 Acta de Inicio PMBOK Sexta 
edición 
Documento aprobado 
 Plan de gestión 
para la dirección  
PMBOK Sexta 
edición 
 
Planes de alcance, 
de tiempo, de costo, 
de calidad, de 
recursos humanos, 
de adquisiciones e 
interesados 
Documento 
 Informe de 
revisión 
documental 
Revisión por parte 
del asesor, director 
del proyecto 
 
 Documentos de 
cierre 
PMBOK sexta 
edición 
Documento de cierre 
 
 
Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Se implementa el plan de gestión de RRHH, según lo dispuesto para el proyecto, de la siguiente 
manera: 
Tabla 11 plan de gestión de recursos humanos 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
VERSIÓN 1.0 
PROYECTO Aprovechamiento de energías renovable en el mejoramiento del 
bienestar de la Comunidad del GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, 
ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca 
 
PATROCINADOR Fabián Giraldo Morales- Rector Colegio GIMFA 
PREPARADO POR: Jeys Jammer Aguilar 
Diana María López Vargas 
FECHA 
 
D M A 
   
REVISADO POR: Jeys Jammer Aguilar FECHA D M A 
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Diana María López Vargas 23 11 2019 
APROBADO POR: Asesor: William del Toro FECHA D M A 
   
ROL EN EL 
PROYECTO 
Director del proyecto     
FUNCION/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
El director del proyecto se considera el encargado de definir la implementación del proyecto 
Informará sobre el estado del proyecto a los interesados 
Es responsable de vincular al proyecto el talento humano que conforma el equipo de trabajo, así 
como de la distribución y gestión de este. 
Controlar el consolidado de ejecución de presupuesto del proyecto 
Dirigir y aprobar el proceso de adquisiciones. 
COMPETENCIAS REQUERIDAS/RESPONSABILIDADES 
Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al logro, comunicación asertiva, informática, 
conocimiento en PMI  
DISPONIBILIDAD 
Descripción del puesto 
a requerir 
Ext o 
Int 
Número 
estimado 
Fecha Ingreso Fecha de 
retiro 
Tiempo 
requerido 
Gerente del proyecto Interno 1 23 08 2019 12 12 2019 5 meses 
INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
Evento disparador Sincronización previa 
Renuncia Inmediato con la designación de un reemplazo 
Incapacidad Inmediato con la designación de un reemplazo 
Notas (consideraciones adicionales) 
Se asigna personal interno de la Organización 
 
 
Plan de Gestión del personal Profesional en Desarrollo Familiar: 
 
Tabla 12 plan de gestión de recursos humanos 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
VERSIÓN 1.0 
PROYECTO Aprovechamiento de energías renovable en el mejoramiento del 
bienestar de la Comunidad del GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, 
ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca 
 
PATROCINADOR Fabián Giraldo Morales- Rector Colegio GIMFA 
PREPARADO POR: Jeys Jammer Aguilar 
Diana María López Vargas 
FECHA 
 
D M A 
   
REVISADO POR: Jeys Jammer Aguilar 
Diana María López Vargas 
FECHA D M A 
23 11 2019 
APROBADO POR: Asesor: William del Toro FECHA D M A 
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ROL EN EL 
PROYECTO 
Profesional en Desarrollo Familiar- 
Especialista en Gestión de proyectos 
    
FUNCION/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
El Profesional en Desarrollo Familiar- Especialista en Gestión de proyectos será la responsable 
de reportar directamente al director del proyecto 
Informará sobre el estado del proyecto, frente a los interesados e involucrados al director del 
proyecto 
Es la responsable del correcto funcionamiento de las comunicaciones con los stakeholders 
Responsable de brindar soporte y asesoría sobre el funcionamiento del proyecto implementado. 
  
COMPETENCIAS REQUERIDAS/RESPONSABILIDADES 
Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al logro, comunicación asertiva, informática, 
conocimiento en PMI  
DISPONIBILIDAD 
Descripción del puesto 
a requerir 
Ext o 
Int 
Número 
estimado 
Fecha Ingreso Fecha de 
retiro 
Tiempo 
requerido 
Profesional en 
Desarrollo Familiar 
Interno 1 23 08 2019 12 12 2019 5 meses 
INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
Evento disparador Sincronización previa 
Renuncia Inmediato con la designación de un reemplazo 
Incapacidad Inmediato con la designación de un reemplazo 
Notas (consideraciones adicionales) 
Se asigna personal interno de la Organización 
 
 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
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Tabla 13 Plan para la gestión de personal 
 
PLAN PARA LA GESTIÓN PERSONAL 
Reclutamiento de Personal cuando se requiera: El proyecto establece los siguientes procesos 
para la selección del personal idóneo para los cargos requeridos.  
 
 
 
Criterios para contratar: 
 
Cumplimiento de competencias 
Proactividad 
Trabajo en equipo 
Potencial del candidato 
Actitud 
Aptitud 
Manejo de comunicación asertiva 
 
Forma de contratación, salario, beneficios: 
 
 
De acuerdo con el Código sustantivo del trabajo se realizará las contrataciones en donde están incluidos 
los parafiscales y la seguridad social de la siguiente manera: 
 
 
Parafiscales Seguridad Social 
Sena 2% Salud 12% 
ICBF 3% Pensión 8.5% 
CAJA DE COMPENSACIÓN 4% ARL 1% 
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Tabla 14 Matríz RACI 
Matriz RACI 
N° Nombre de la tarea Director del 
proyecto 
Profesional en 
Desarrollo Familiar 
1 Procesos de Inicio R C 
2 Procesos de planificación R C 
3 Revisión documental C R 
4 Informe diagnostico I R 
5 Desarrollo de las actividades R R 
6 Informes de rendimiento R R 
7 Avance del proyecto R R 
8 Proceso de cierre R C 
Matriz RACI (Responsable, Aprueba, Consultado; Informado) 
 
Tabla 15 Plan de liberación del personal 
PLAN DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL 
El diseño de esta propuesta requiere personal idóneo especializado para cada etapa. El equipo 
del proyecto estará en la fase de diseño. La liberación del personal se realizará finalizado el 
proyecto en el mes de diciembre de 2019. Finalizando se realizará evaluación de desempeño, 
para analizar la continuidad en la siguiente fase del proyecto.  
 
 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
El personal vinculado al proyecto posee los conocimientos y experiencia requeridos para 
ejecutar las actividades propuestas y contribuir a la realización del proyecto. 
  
RECONOCIMIENTOS Y RECOMPENSAS 
El director del proyecto realizará el plan para generar los reconocimientos y los estímulos 
apropiados, para el recurso humano, ya que contar con el personal motivado, genera que se 
obtengan mejores resultados, al sumar los esfuerzos.  
CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD 
Se realizará las vinculaciones del recurso humano a la ARL, Pensión y salud que exige el código 
sustantivo del trabajo en Colombia. 
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Tabla 16 Recursos Humanos requeridos para el proyecto 
 
 
Plan de Gestión de las comunicaciones 
 El PMBOK aborda la gestión de las Comunicaciones como proceso  para desarrollar las 
actividades de comunicación apropiadamente basado en las necesidades. La importancia del 
proceso radica en la capacidad de involucrar a los interesados a partir del desarrollo de 
estrategias de comunicación que contemplan las necesidades de información identificados para 
cada uno de ellos. El plan de gestión de comunicaciones se presenta a continuación: 
  
RECURSO HUMANO DEL PROYECTO 
CARGO PERFIL CANT SUELDO 
MES 
TIEMPO 
(MES) 
TIEMPO 
EFECTIV
O 
VALOR 
TOTAL 
Diseño Profesional en 
ingeniería 
Industrial. Con 
experiencia 
mínima de un 
año en diseño 
de proyectos 
energéticos 
renovables 
1 $3.700.000 5.00 100 $ 7.500.000 
SUB TOTAL $ 7.500.000 
Manejo de 
Stakeholders 
Profesional en 
ciencias 
Sociales, con 
especialización 
en Gestión de 
proyectos. Con 
experiencia 
mínima de dos 
años en trabajo 
con comunidad 
y desarrollo de 
proyectos 
1 $ 
3.700.000 
5.00 100 $ 7.500.000 
SUB TOTAL $ 7.500.000 
TOTAL $15.000.000 
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Restricciones y Premisas: 
Premisas: 
• Determinar vínculos de relación interpersonales para establecer los niveles de manejo de 
la información entre los involucrados. 
• Recibir el respaldo y colaboración del director del proyecto, para tener acceso a la 
información requerida. 
• La información a los interesados puede ser enviada vía correo electrónico. 
• Contar con dato básicos del personal relacionado con el proyecto. 
• Contar con disponibilidad de tiempo para informes, los cuales se realizarán con 
frecuencia acordada. 
Restricciones: 
• Manejo de la información varía dependiendo de lo requerido. 
• No ser posible establecer comunicación con alguno de los involucrados para recibir 
información. 
• Los interesados no se pongan de acuerdo para realizar las reuniones para hablar sobre la 
gestión. 
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Tabla 17 Matriz de Comunicaciones 
Información Objetivo Contenido Formato Medio Frecuencia Plazo para 
confirmara 
Responsable Aprobado Grupo 
receptor 
Actividades 
del Proyecto 
Informar a los interesados sobre 
las actividades propuestas para 
el diseño de la solución de 
energía renovable 
Informe de 
actividades 
Excel Informe 
cronograma 
Permanente 3 días Director del 
proyecto 
Patrocinador Interesados  
Avances del 
Diseño 
Informar los avances del diseño, 
los beneficios, afectaciones que 
se pueden presentar 
Informe 
técnico 
Excel Informe Permanente 5 días Director del 
proyecto 
Director del 
proyecto y 
Patrocinador 
Interesados, 
Patrocinador 
 
Tipo de 
Comunicación 
Objetivo Enviado por Recibido por Formato de 
comunicación 
Frecuencia 
Reporte Semanal de 
avance de proyecto  
Informar el avance 
del proyecto durante 
la semana y sus 
respectivas 
necesidades 
Director del proyecto Patrocinador Herramientas de 
office, utilizando el 
formato previamente 
establecido y enviado 
al correo 
Quincenal 
Informar sobre 
entregables del 
proyecto 
Obtener información 
oportuna sobre la 
documentación de la 
gestión del proyecto 
Director del proyecto, 
interesados 
Director del proyecto Herramientas 
digitales, utilizando 
formato 
preestablecido 
Una vez por semana 
Reuniones sobre 
actividades del 
proyecto 
Recibir y analizar los 
datos y las 
informaciones 
relacionadas con el 
desarrollo de la 
gestión. 
Director del proyecto Información pública e 
interesados 
Herramientas 
digitales, utilizando 
formato 
preestablecido 
Semanal 
Reporte del avance 
del diseño 
Informar el estado de 
las actividades del 
proyecto al culminar 
las etapas 
Director del proyecto Interesados Herramientas 
digitales, utilizando 
formato 
preestablecido 
Semanal 
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Información Contenido Formato Nivel de detalle Responsable de 
comunicar 
Grupo receptor Metodología Frecuencia 
Inicio del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto con 
datos 
aproximados 
Excel Medio Director del 
proyecto 
Patrocinador, 
interesados 
Vía correo 
electrónico, 
documento en 
formato PDF 
Una sola vez 
Inicio del 
proyecto 
Alcance del 
proyecto en datos 
preliminares 
Excel Alto Director del 
proyecto 
Patrocinador e 
interesados 
Vía correo 
electrónico, 
documento en 
formato PDF 
Una sola vez 
Planificar el 
proyecto 
Definir los 
alcances, del 
tiempo, del 
costo, de la 
calidad, de los 
RRHH, de las 
Comunicaciones 
y de los Riesgos 
Plan del proyecto Alto Director del 
proyecto 
Patrocinador e 
interesados 
Vía correo 
electrónico, 
documento en 
formato PDF 
Una sola vez 
Estado del 
proyecto 
Actualmente, 
progreso, 
proyección para 
tiempo, costos,  e 
imprevistos 
Informe Alto Director del 
proyecto 
Patrocinador e 
interesados 
Documento de 
forma impresa 
Una sola vez 
Coordinar del 
proyecto 
Detalles de la 
información 
presentada en las 
reuniones 
Actas de reunión Alto Director del 
proyecto 
Patrocinador e 
interesados 
Vía correo 
electrónico, 
documento en 
formato PDF 
Semanal 
Cierre del 
proyecto 
Informaciones de 
diseño, datos de 
cierre del 
proyecto 
Cierre del 
proyecto 
Alto Director del 
proyecto 
Patrocinador e 
interesados 
Vía correo 
electrónico, 
documento en 
formato PDF 
Una sola vez al 
cierre del 
proyecto 
                                                                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir de lo investigado 
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Plan de Gestión del Riesgo 
 
Tabla 18 Plan de Gestión del riesgo 
Proyecto Aprovechamiento de energías renovable en el 
mejoramiento del bienestar de la Comunidad del 
GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, ubicado en 
Puerto Salgar Cundinamarca 
Fecha de preparación 2/12/2019 
 
Patrocinador principal Rector Institución GIMFA Fabián Giraldo  
METODOLOGÍA 
De acuerdo con los lineamientos planteados para la gestión de la calidad del proyecto, el cual contempla 
la entrega de informes con una periodicidad semanal, y teniendo en cuenta estos, el director del proyecto 
y el equipo, realizarán el análisis para identificar los riesgos y posterior a esto, realizar el respectivo plan 
de acción contemplando los requerimientos del proyecto. 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
ROL N° 1 PATROCINADOR Objetivo del rol 
 
Es el responsable de la gestión del riesgo 
 
Funciones: 
 
Tomar de decisiones correctivas para disminuir impactos 
negativos. 
 
Autoridad: 
 
Control sobre los recursos del proyecto 
 
Reporta: 
Director del proyecto 
 
Supervisa: 
El equipo encargado del proyecto 
 
Habilidades: 
Proactivo, ser líder, asertividad, comunicador. 
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ROL N°2: DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
Objetivo del rol 
 
Administrar las funciones del plan de gestión de riesgos 
 
Funciones: 
 
Examinar los requerimientos, los entregables, y decidir su 
aceptación, además de disponer el plan a seguir para las 
acciones correctivas. 
 
Autoridad: 
 
Velar por el cumplimiento en los entregables requeridos. 
 
Reporta: 
Patrocinador 
 
Requisitos: 
Gestión de proyectos 
 
Supervisa: 
El equipo encargado del proyecto 
 
Habilidades: 
Proactivo, ser líder, asertividad, comunicador 
 
 
Requisitos de experiencia: 
1 año 
 
ROL N°3 INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Objetivo del rol 
Hacer los productos a entregar con calidad, teniendo en 
cuenta los lineamientos planteados e identificar los riesgos 
del proyecto de manera oportuna 
 
Funciones: 
 
Realizar el reporte mediante los informes de los riesgos de 
manera oportuna y teniendo en cuenta la probabilidad de 
ocurrencia 
 
Autoridad: 
 
Llevar a cabo los procesos que tiene a cargo 
 
Reporta: 
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Director del proyecto 
 
Requisitos: 
Gestión de proyectos, área social 
 
Supervisa: 
Equipo del proyecto contratado 
 
Habilidades: 
Manejo asertivo de la comunicación, proactividad, 
tolerancia a la frustración. 
 
 
Requisitos de experiencia: 
1 año 
 
 
CATEGORIA DEL RIESGO 
Clasificación de los riesgos según lo siguiente: 
 
Alcance: No logra terminar el diseño del proyecto  
Tiempo: Pasar el tiempo estipulado en el cronograma el cual es de 5 meses 
Costo: No contar con el presupuesto para la contratación del personal calificado que elabore el 
diseño. 
Calidad: Especificaciones técnicas que no cumplen con las expectativas ni logran el objetivo, 
según los lineamientos. 
 
Estos riesgos son establecidos teniendo en cuenta los estándares que se esperan se cumplan, 
además teniendo en cuenta los procedimientos no cumplidos a cabalidad. 
 
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD DE IMPACTO DE RIESGOS 
MUY ALTA 
 
El riesgo ocurre frecuentemente 
ALTA 
 
Es posible que ocurre en varias oportunidades en el trascurso del proyecto 
MEDIA 
 
Se da la posibilidad de que suceda alguna vez 
BAJA 
 
No se espera que ocurra el evento, sin embargo, puede suceder 
MUY BAJA La probabilidad de presentarse es casi nula, aun que se pueda contemplar su 
ocurrencia al menos una vez 
                                                                                                     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Análisis de riesgos con verificación 
CAUSA EVENTO EFECTO 
Dirección equivoca de 
los recursos, 
planeación desfasada 
Alcance: No lograr el diseño 
del sistema de energía 
renovable 
Pérdida de confianza por parte de 
los interesados 
Procesos equívocos, 
eventualidades no 
planeadas 
Tiempo: Utilización de 
tiempo extra para desarrollar 
el proyecto, teniendo en 
cuenta que es de 5 meses para 
el diseño de la alternativa 
Incremento de los costos 
Ejecución inadecuada 
del presupuesto, por 
modificaciones 
Costo: Incumplimiento del 
presupuesto ejecutado 
Se agotan los recursos destinados 
a alcanzar la meta 
Incumplimiento del 
plan de gestión 
elaborado 
Calidad: no cumplir las 
especificaciones técnicas 
Pérdida de competitividad y de 
calidad 
 
 
Plan de Gestión de los grupos de Stakeholders 
 
 
De acuerdo con las necesidades, impacto, e interés del proyecto, se generan estrategias 
apropiadas para que los stakeholders tengan participación, además de tener previsto las posibles 
dificultades que se pueden presentar y el plan de acción a seguir para corregirlas. 
En la siguiente tabla, se observa el plan de gestión de los interesados: 
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                                                                                                                      Elaboración propia con datos de este proyecto 
 
GRUPO DE 
INTERES 
ACTUAL 
PARTICIPACIÓN  
PARTICIPACIÓN 
DESEADA 
IMPACTO 
GENERADO POR 
CAMBIOS EN EL 
PROYECTO 
RELACIÓN CON 
INTERESADOS 
DE OTROS 
PROYECTOS 
COMUNICACIÓN 
PARA INFORMAR 
Director del 
Colegio 
El rector del GIMFA, es el 
encargado de designar 
supervisores 
Es necesario que posea 
conocimiento acerca del 
proyecto, para poder 
garantizar los recursos 
para este 
Genera impacto en la 
medida que se retrasan los 
diseños del proyecto, 
teniendo en cuenta los 
cambios que se presente 
Personal del 
proyecto 
Instituciones de 
orden 
gubernamental 
Se entregará un 
informe mensual 
Personal 
administrativo 
Voluntad de participar y 
expectativas respecto al 
proyecto 
Activa participación y 
compromiso con el 
diseño de la propuesta 
de energía renovable 
Se puede generar 
desinterés por pérdida de 
credibilidad en los 
procesos adelantados 
Su relación es 
principalmente con 
el director del 
Colegio 
Informe de cambios 
en el diseño 
Estudiantes Voluntad de participar   Activa participación 
incluido el compromiso 
Aunque no le afecta 
directamente un cambio, 
se genera poca 
credibilidad 
La relación 
básicamente seria 
con el personal 
administrativo 
No requieren 
informe, pero si 
comunicación oficial 
Docentes Su participación es 
importante para asesorar 
al rector en la toma de 
decisiones. 
Participan de manera 
activa, aportando ideas 
para generar la solución 
Afecta directamente los 
cambios en el proyecto, 
debido a que su ejecución 
es fundamental para la 
calidad en el trabajo  
Básicamente se 
relacionan con 
todos los 
interesados 
Informe con ajustes 
al diseño del proyecto 
Padres de 
familia 
A la expectativa del 
proyecto 
Desearía poder tomar 
decisiones y aportar 
ideas para el cambio en 
el sistema de 
enfriamiento 
Desinterés si se presentan 
cambios frecuentemente   
Relación con el 
director del Colegio 
No requiere informe, 
pero si comunicación 
oficial  
Equipo de 
trabajo del 
proyecto 
Participación, que genera 
apoyo para el desarrollo 
del proyecto 
Comprometidos de 
manera responsable 
Mantienen las 
expectativas y el interés 
constante 
Relación con el 
director del 
proyecto. 
Genera registros de 
calidad y el avance 
de actividades. 
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Capítulo 4 Resultados de la Investigación 
Evaluación de Impacto Social 
El proyecto busca beneficiar 388 Personas, entre los cuales se encuentran estudiantes, 
personal administrativo, de servicios generales y docentes del Colegio GIMFA, que requiere 
del uso de un sistema de enfriamiento la mayor parte del tiempo, debido a las condiciones 
climáticas que posee la zona; con este se busca mejorar una reducción en el costo económico, 
mejoramiento de la calidad de vida, e implementar el cuidado del medio ambiente, a través 
de energías renovables. 
 
Evaluación ambiental     
Se realizó la evaluación ambiental con el objetivo de establecer la mejor alternativa entre 
la implementación de un sistema solar fotovoltaico y la energía convencional para determinar 
que supla las mismas necesidades de energía que el sistema solar fotovoltaico diseñado. 
Como resultado se puede concluir que la comparación entre gases de efecto invernadero 
entre los dos métodos de obtener energía, el sistema de energía fotovoltaico evitará emitir 
durante un año. 
Evidentemente el beneficio en cuanto a lo ambiental es importante, ya que la solución 
que se plantea de un sistema solar fotovoltaico reduce en gran medida los efectos de gases 
invernadero, que es una de las dificultades en cuanto al cuidado del medio ambiente. Por otra 
parte, la implementación del sistema Solar fotovoltaico ayuda a conservar el medio ambiente con 
costos menores a los de la energía convencional. 
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Desarrollo del proyecto aplicado 
Justificar y fundamentar la realización del plan para la dirección del proyecto 
“Aprovechamiento de energías renovable en el mejoramiento del bienestar de la Comunidad del 
GIMFA Flavio Angulo Piedrahita, ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca” aplicando la 
metodología del PMBOK en su sexta edición. 
Para (executive Master Project Management 2017), la dirección de proyectos está 
compuesta por procesos que interrelacionan actividades encaminadas a alcanzar unos resultados 
establecidos previamente, también son conocidos como procesos para la dirección de proyectos. 
 
Resultados de la Investigación 
 
Determinar una alternativa de energía renovable que permita mitigar los costos del 
consumo de energía eléctrica y mejorar el bienestar de la Comunidad Educativa GIMFA Flavio 
Angulo Piedrahita Ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca. 
Teniendo en cuenta que el colegio GIMFA Flavio Angulo Piedrahita ubicado en Puerto 
Salgar Cundinamarca dispone de una red de energía eléctrica convencional, es recomendable el 
uso de un sistema de energía eléctrica hibrido, aprovechando la irradiación solar que recibe el 
colegio por su ubicación geográfica para instalar un sistema de paneles solares que por medio de 
un inversor híbrido entreguen la energía generada directamente a la red eléctrica instalada en el 
colegio. Así mismo se resalta la reducción en el costo del sistema planteado pues no requiere el 
montaje de baterías que significan un gran impacto directo en el costo de un sistema de energía 
solar aislado. Así mismo se resalta que la producción de energía solar inyectada a la red eléctrica 
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disminuye en gran porcentaje el uso de energía convencional impactando positivamente el medio 
ambiente al mismo tiempo que se reducen los costos por facturación de energía. Por la naturaleza 
del colegio se requiere usar sistemas de aire acondicionado en horarios de 08:00 am a 03:00 pm, 
ventana de tiempo que abarca la máxima irradiación solar sobre los paneles lo cual es un factor 
importante, pues la energía se produce en el momento que se requiere. 
Resultados de campo 
Mediante encuestas realizadas en el GIMFA se determinaron factores importantes que 
soportan la necesidad de usar energía eléctrica de manera permanente, aprovechando las 
bondades del sistema propuesto como se mencionaron anteriormente. 
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Análisis de datos y discusión de resultados 
Después de caracterizar las necesidades energéticas del colegio GIMFA Flavio Angulo 
Piedrahíta se establecen los requisitos del diseño del sistema de energía fotovoltaica propuesto 
para ser utilizado en red con el sistema de energía convencional instalado, el cual está diseñado 
con una capacidad de 78KWh compuesto por 228 paneles solares con una potencia pico de 335 
W cada uno, conectados en red a un inversor híbrido que inyecte la energía generada a la red 
convencional instalada, aprovechando la energía generada para suplir las necesidades del 
colegio, con la ventaja de consumir una energía limpia con bajas emisiones de CO2 que 
beneficia el medio ambiente, brindado a la comunidad del GIMFA el bienestar de usar un 
sistema de aire acondicionado que funcione con la energía generada, impactando directamente en 
la concentración de los estudiantes, mejorando el estado de ánimo y reduciendo la dificultad en 
los procesos de aprendizaje al proporcionar un entorno favorable para los procesos cognitivos y 
sociales. 
0
2
4
6
8
10
12
14
16
DESCONOZCO SU USO SI NO
¿Cree que el colegio GIMFA, es un buen sitio para 
instalar una planta eléctrica que aproveche energía 
renovable?
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Tabla 20 Costos sistema de energía híbrido propuesto 
Costos sistema energía híbrido propuesto 
Ítem Costo/Unidad Cantidad Total 
Paneles solares 335W 
24V  $        600.000  230  $ 138.000.000  
Inversor híbrido 30KW  $ 15.000.000  2  $    30.000.000  
Montaje panel solar  $          50.000  230  $    11.500.000  
Cableado eléctrico * 
metro  $            3.500  456  $      1.596.000  
Costo total  $ 181.096.000  
 
Tabla 21 Costo sistema de energía convencional actual 
Costo sistema de energía convencional 
Consumo mensual energía eléctrica en el 
GIMFA  
9280 KWh/mes 
Costo por KWh/mes $ 490,5 pesos 
Costo total  $ 4.551.840  pesos 
 
Tabla 22 Comparación costos por KWh 
   KWh Costo total 
Costo por 
KWh 
Energía generada en 10 años Sistema 
híbrido      1.113.600   $ 181.096.000  
 $             
163  
Energía generada en 10 años Sistema 
convencional      1.113.600   $ 546.220.800  
 $          
490,5  
Establecer requisitos de diseño del sistema solar fotovoltaico de acuerdo con los 
requerimientos de la comunidad GIMFA que aseguren el suministro energético necesario 
Tabla 5 consumos 
Consumo mensual energía eléctrica en el GIMFA  9280 KWh/mes 
Consumo promedio diario energía eléctrica 
GIMFA 
464 KWh/día 
Máxima potencia del panel solar en W (WMP) 0,335 KWh 
Área del panel m2 2 m2 
Cantidad de paneles requeridos 230 Unidades 
Irradiación solar en Puerto Salgar KWh/m2 4,5 KWh/m2 
Energía generada por 1 panel/mes 40,7 KWh/mes 
Energía generada por 228 paneles/mes 9361 KWh/mes 
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Determinar posibles áreas para instalación de paneles solares 
 
Área general del GIMFA Flavio Angulo Piedrahíta 
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Posibles áreas para instalación de paneles solares 
 
 
  Tabla 6 áreas 
Nombre Área m2 
Polideportivo 997 
Área 1 130 
Área 2 95 
Área 3 112 
Área 4 116 
Área 5 162 
Área 6 112 
Área 7 158 
Área 8 169 
Área 9 275 
Área 10 98 
Área 11 262 
Área 12 229 
Área 13 102 
Área 14 344 
Total, m2 3361 
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Datos técnicos panel solar tomado como referencia: 
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Área requerida para la instalación de los paneles solares 
 
  m2 
Cantidad de paneles 
requeridos Área requerida en m2 
Área por 
panel 2 230 460 
 
Se requiere un área de 460 metros cuadrados para la instalación de los paneles solares, una de las 
áreas propuestas para dicha instalación es sobre el polideportivo, realizando una verificación 
estructural para determinar si la estructura en sus condiciones actuales soporta el peso de los 
paneles que es de 4830 kg. 
 
Conclusiones 
 
Sin tener en cuenta la variación en el costo por KWh que históricamente tiende a 
incrementar, se hace una comparación que permite dimensionar a primera vista la reducción de 
costos por consumo de energía eléctrica en un 66% para un lapso de 10 años. 
Se identificaron con claridad las necesidades energéticas de la comunidad GIMFA y se 
usaron como base para el diseño de un sistema de energía solar que promete el mejoramiento del 
bienestar y la reducción de costos. 
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Se establecieron las especificaciones para el diseño de un sistema solar híbrido, con la 
premisa de suministrar la energía requerida por el GIMFA. 
Con el sistema propuesto se obtendrían importantes beneficios tanto ambientales por la 
reducción de CO2 como financieros con una reducción teórica del 66% en los costos por 
consumo de energía eléctrica. 
Con el sistema propuesto se combinaría el sistema de energía existente en el GIMFA con 
la amabilidad de la energía solar, permitiendo principalmente el uso de los sistemas de 
enfriamiento de manera continua durante la jornada escolar, con la ventaja de un costo inferior al 
actual y la reducción al impacto ambiental. 
El uso de la metodología PMBOK, permitió ajustar el proyecto, y de esta manera los 
objetivos planteados fueron integrados a los grupos de procesos para cumplir con la finalidad del 
proyecto, aportando al desarrollo sostenible del medio ambiente, a la economía y calidad de vida 
de la comunidad educativa GIMFA (Flavio Angulo Piedrahita).  
 
Recomendaciones 
Aplicar este proyecto, ya que contiene una propuesta que permite reducir el consumo de 
energía convencional y que aportará al cuidado del medio ambiente y evitar los sobre costos 
presupuestales, generando beneficios a los integrantes de la Institución Educativa GIMFA. 
Aparte que se evidencia que el proyecto es viable y no solo para la Comunidad mencionada, sino 
también para otras que posean una problemática similar, e incluso que busque aportar al Cuidado 
de los recursos naturales. 
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Es importante compartir el proyecto con los actores involucrados, para que conozcan los 
resultados, la importancia y la necesidad de este tipo de proyectos, la aplicabilidad en diferentes 
contextos. 
Por la utilidad del proyecto es importante que este sea conocido y profundizado por 
estudiantes del GIMFA, y lo contemplen como alternativa de estudio, de manera que se planteen 
soluciones a la problemática energética y ambiental que se vive actualmente en el planeta. 
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